

« 23 » 01 2020 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Калужской области,
куратор регионального проекта


Горбунов К.М.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Калужская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|--|---|------------|------------|
| Наименование федерального проекта | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Первичная медико-санитарная помощь (Калужская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Горбунцов Константин Михайлович | Заместитель Губернатора Калужской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | | |
| Администратор регионального проекта | Соваков Илья Александрович | заместитель министра - начальник управления | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | | | | |
| Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | | | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Калужская область)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--------------------------------------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1.1 | Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения | Человек | 14,8 | 31.12.2017 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 12,7 | Нет | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | Миллион человек | 0,320 | 31.12.2017 | 0,346 | 0,362 | 0,397 | 0,508 | 0,607 | 0,711 | Нет | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, % | Процент | 9,0 | 31.12.2017 | 10,8 | 12,7 | 14,5 | 16,3 | 18,2 | 20,0 | Нет | | |

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|------------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 1.4 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | Единица | 0 | 31.12.2017 | 5 | 20 | 22 | 24 | 28 | 43 | Нет |
|-----|--|---------|---|------------|---|----|----|----|----|----|-----|

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1.5 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | Процент | 10,0 | 31.10.2018 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 | 65,0 | Нет |
|-----|---|---------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1.6 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | Процент | 49,7 | 31.12.2017 | 52,7 | 56,7 | 61,2 | 65,2 | 69,2 | 73,2 | Нет |
|-----|---|---------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|------------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 1.7 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем); % | Процент | 0 | 31.12.2017 | 8,1 | 32,3 | 35,5 | 38,7 | 45,2 | 67,7 | Нет |
|-----|--|---------|---|------------|-----|------|------|------|------|------|-----|

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|------------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 1.8 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Человек | 0 | 31.12.2017 | 0 | 61 | 68 | 76 | 83 | 90 | Нет |
|-----|--|---------|---|------------|---|----|----|----|----|----|-----|

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1.9 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | Тысяча посещений | 0,3 | 31.12.2017 | 11,3 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | Нет |
|-----|---|------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|-----|

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|------------|---|------|------|------|------|------|-----|
| 1.10 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | Процент | 0 | 31.12.2017 | 0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Нет |
|------|--|---------|---|------------|---|------|------|------|------|------|-----|

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЖИ) | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|---|--|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---|---|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> | | | | | | | | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | |
| <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Созданы/заменены не менее 44 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | Штука | 2 | 44 | - | - | - | В течение 2019-2020 годов за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для создания/замены фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта | Нет |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | Мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и | недвижимого имущества | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | заключены государственные контракты для создания/замены не менее 44 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензий на осуществление медицинской деятельности. | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|---|--|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----|
| Функционируют не менее 12 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году | | | | | | | | В первом квартале 2020 года бюджет разработан и утвержден план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. В 2020 году бюджет обеспечено выполнение утвержденного плана-графика работы. Бюджет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Калужской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| 2.1 | Штука | - | 13 | - | - | - | - | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) | | | | | | | | | | |
| | <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях бюджет начало оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|------------|
| <p>3.1 Функционируют не менее 2 замененных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> | <p>Штука</p> | <p>-</p> | <p>2</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>В 2019 году Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В замененных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах будет продолжено оказание медицинской помощи.</p> | <p>Оказание услуг (выполнение работ)</p> | <p>Нет</p> |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|------------|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|--|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|------------|
| 4.1 | <p>В схему территориального планирования Калужской области и геоинформационную систему Минздрава России в полном объеме включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> | <p>В течение 2020 года в схему территориального планирования Калужской области и геоинформационную систему Минздрава России включены в полном объеме сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> | <p>Принятие нормативного правового акта (правового)</p> | <p>Нет</p> |
| - | 1 | - | - | - |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|--|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> | | | | | | | | <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершён подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или завершению сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> | <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|--|---|-----|
| Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | В 2019 году по согласованию с Минздравом России бюджет определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. В первой половине 2020 года бюджет завершен | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Нет |
| 5.1 | Штука | 0 | 1 | - | - | - | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | | | | | | Характеристика результата: подготовка/выполнение работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развешиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением Российской Федерации об обеспечении получения лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачевными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачевных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Функционирует не менее 1 замещенного в 2020 году фельдшерско-акушерского пункта, оснащенного в соответствии с Положением | Штука | - | - | 42 | - | - | - | В 2020 году Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В замененных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктах будет продолжено оказание медицинской помощи. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|---|------|--|
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | Характеристика результата: Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации. Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|-----|
| Приобретено более 12 мобильных медицинских комплексов | | Штука | 13 | | | | | | | | | | В течение первого квартала 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения дистансервизации и профилактических осмотров. В течение 2019 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
|---|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|-----|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|----------------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационно-системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | | | | | | | | Характеристика результата: Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достигание указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационно-системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|
| 8.1 | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | Единица | - | - | 1 | - | - | - | В 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации, позволяющей автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационно-системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Создание (развитие) информационных 0-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Нет |
|-----|--|---------|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | Характеристика результата: Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволяет выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|----|----|----|----|----|--|-----------------------------------|-----|
| 9.1 | Выполнено не менее 90 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов Российской Федерации | Единица | 0 | 61 | 68 | 76 | 83 | 90 | Ежегодно в период 2020-2024 годов до 01 июля будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В 2024 году выполненные за год дополнительно не менее чем 90 вылетов позволяют дополнительно эвакуировать не менее 90 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС,

территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|
| 1.1 | Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Единица | 1 | - | - | - | - | - | - | В первом квартале 2019 года на основании нормативных правовых актов, подготовленных Минздравом РФ, будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса. До 30 мая 2019 года будет создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Нет |
|-----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | образовательных организаций, территориального фонда ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Калужской области, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в Центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее - ЦПМСП), обеспечивать тиражирование лучших практик в Калужской области. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | |
| | Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, | | | | | | | | | |

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании предоставленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 2.1 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 43 ед. медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Процент | 7 | 27 | 29 | 32 | 37 | 57 | В период 2019-2024 годов до 31 марта текущего года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | <p>России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации Калужской области в 2024 году проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Бюджет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | | | | | | <p>Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.</p> | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|--|---|----------|---------|---------|------|------|------|----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 98,1331 | 184,4681 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,6012 | |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калужская область) | | 93,3018 | 174,756 | 25,0882 | 25,8203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,9663 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 98,1331 | 184,4681 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,6012 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 4,8313 | 9,7121 | 19,9118 | 19,1797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,6349 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Баранов К. Н. | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Соваков И. А. | заместитель министра - начальник управления | Баранов К. Н. | 70 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Администратор | Соваков И. А. | заместитель министра - начальник управления | Баранов К. Н. | 70 |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ковалева Юлия Васильевна | Директор ТФОМС Калужской области | Стадченко Н.Н. | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Огородникова Наталья Владимировна | заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Баранов К. Н. | 70 |

Созданы/замещены не менее 3 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------------|----|
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Огородникова Наталья Владимировна | заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Баранов К. Н. | 70 |
|---|--|-----------------------------------|--|---------------|----|

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 43 ед.(57%) медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|---|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Функционируют не менее 12 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Функционируют не менее 2 замененных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

В схему территориального планирования Калужской области и геoinформационную систему Минздрава России в полном объеме включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|---------------|----|
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Королев Александр Анагольевич | заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы | Баранов К. Н. | 30 |
|----|--|-------------------------------|--|---------------|----|

Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Функционирует не менее 42 замененных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Приобретено более 12 мобильных медицинских комплексов

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

Выполнено не менее 90 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баранов Константин Николаевич | Министр здравоохранения Калужской области | Горобцов К. М. | 30 |
|----|--|-------------------------------|---|----------------|----|

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | Наименование |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------------|------------|-------|--|--------------|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Дополнительный показатель: Смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения | Человек | Приказ | Росстат | 05.07.2013 | 261 | «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | |
| 2 | Основной показатель: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, % | Процент | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» | |
| 3 | Основной показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | Процент | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|-----------------|------------|-----|--|
| 4 | Основной показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | Процент | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |
| 5 | Основной показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем); % | Процент | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
|-------|---|-----------------------------|--|---|---|---|---|---------------|-------------------|------|-------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|--------|-----------------|------------|-----|--|
| 6 | Основной показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | Процент | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |
| 7. | Основной показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | Единица | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |
| 8. | Основной показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | Тысяча посещений | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |
| 9. | Основной показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | Миллион человек | Приказ | Минздрав России | 29.03.2019 | 182 | «Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------|--|
| <p>Основной показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее</p> | <p>Человек</p> | <p>Приказ</p> | <p>Минздрав России</p> | <p>29.03.2019</p> | <p>182</p> | <p>«Об утверждении методики расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение»</p> |
|--|----------------|---------------|------------------------|-------------------|------------|--|

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Калужская область)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"</p> | - | 31.12.2024 | <p>Ковалева Юлия Васильевна, директор ФФОМС Калужской области</p> | <p>В соответствии с регламентом взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, утвержденным Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>страховании, страховые медицинские организации Калужской области в 2024 году проинформируют 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,711 млн. человек. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|-------|
| 1.4 | Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %." | - | 15.12.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
|-----|---|---|------------|---|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении 43,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 8,1 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | - | 10.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.7 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 52,7%" | - | 10.12.2019 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|---|----------------------|
| 1.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.30 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.32 | Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении 87,1% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.33 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 45,2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | - | 10.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.34 | Контрольная точка "Доля обособленных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 69,2%" | - | 10.12.2023 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|---|-------|
| 1.35 | Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,607 млн. человек" | - | 15.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
|------|--|---|------------|---|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.36 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.37 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.38 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.39 | Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении 100,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|---|---|------------|---|-------|
| 1.40 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 67,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | - | 10.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.41 | Контрольная точка "Доли обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 73,2%" | - | 10.12.2024 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.42 | Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,711 млн. человек" | - | 15.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Результат "Созданы/заменены не менее 44 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности" | - | 31.12.2020 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В течение 2019-2020 годов за счет средств регионального бюджета будут подготовлены участки для создания/замены фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--|----------------------|
| 1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении 47,0% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 32,3 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | - | 10.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.13 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 56,7%" | - | 10.12.2020 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|---|-------|
| 1.14 | Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,362 млн. человек" | - | 15.12.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
|------|--|---|------------|---|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформулированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 35,5 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций " | - | 10.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|---|-------|
| 1.19 | Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении 64,1% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.20 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 61,2%" | - | 10.12.2021 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.21 | Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,397 млн. человек" | - | 15.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |
| 1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|------|---|---|------------|--|-------|
| 1.25 | Контрольная точка "Представлен отчет об обследовании 73,6% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра" | - | 10.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
|------|---|---|------------|--|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.26 | Контрольная точка "Представлен отчет о наличии 38,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций" | - | 10.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.27 | Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями- 65,2%" | - | 10.12.2022 | Ковалева Юлия Васильевна, директор ТФОМС Калужской области | Отчет |
| 1.28 | Контрольная точка "Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 0,508 млн. человек" | - | 15.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|---|
| | | | | | Медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания/замены не менее 44 фельдшерско-акушерских пунктов; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской |
| 2.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 15.05.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|---------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 15.06.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 30.06.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.5 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 15.09.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и характеристика | |

| Контрольная точка | | начало | окончание | исполнитель | результата |
|-------------------|---|--------|------------|--|------------|
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | начало | окончание | исполнитель | результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 30.09.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.7 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 15.10.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.8 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" " | - | 31.12.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.9 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 30.10.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.10 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 15.11.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.11 | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 10.12.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 2.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2019 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель Министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--|----------------------|
| 2.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель Министра - начальник управления | Прочий тип документа |
|------|--|---|------------|--|----------------------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель Министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель Министра - начальник управления | Соглашение |
| 2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2019 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель Министра - начальник управления | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.17 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель Министра - начальник управления | Постановление |
| 2.18 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 30.09.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель Министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--|----------------------|
| 2.19 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.20 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.21 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.22 | Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.23 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.24 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|---|--|
| 2.25 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2020 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 2.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Соглашение |
| 2.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2020 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |
| 3 | Результат "Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | - | 15.05.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | В первом квартале 2019 года на основании нормативных правовых актов, подготовленных Минздравом РФ, будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса. До 30 мая 2019 года будет создан региональный проектный офис, на который возложены правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Калужской области, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в Центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее - ЦПМСД), обеспечить тиражирование лучших практик в Калужской области</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 15.05.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 3.2 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 15.05.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|----------------------|
| 3.3 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 15.05.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
|-----|---|---|------------|---|----------------------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 15.05.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Результат "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 43 ед.(57%) медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи" | - | 31.12.2024 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В период 2019-2024 годов до 31 марта текущего года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>в Медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь", в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах будут представлять в Минздрав России ежегодно в декабре.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |
| 4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Отородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |
| 4.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2020 | Отородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2020 | Отородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Отородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------|---|----------------------|
| 4.8 | Контрольная точка (выполнения работы) "Для оказания услуг (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |
| 4.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|------------|--|----------------------|
| 4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
|------|---|-------------------------------------|---|------------|--|----------------------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |
| 4.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|---|---|------------|--|----------------------|
| 4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Приказ |
| 4.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 4.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Результат "Функционирует не менее 12 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году" | - | 31.12.2020 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В первом квартале 2020 года бюджет разработан и утвержден план-график работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. В 2020 году бюджет обеспечено выполнение утвержденного плана-графика работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Калужской области. |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|----------------------|
| 5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 6 | Результат "Функционируют не менее 2 замененных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)" | - | 31.12.2020 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В 2019 году Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В замененных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктах будет продолжено оказание медицинской помощи. |
| 6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.05.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и характеристика |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|

| Контрольной точки | | начало | окончание | исполнитель | результата |
|-------------------|---|--------|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Результат "В схему территориального планирования Калужской области и геоинформационную систему Минздрава России в полном объеме включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | - | 31.12.2020 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно- контрольной работы | В течение 2020 года в схему территориального планирования Калужской области и геоинформационную систему Минздрава России включены в полном объеме сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 7.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 01.06.2019 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|----------------------|
| 7.2 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 01.03.2020 | Королёв Александр Анатольевич, Заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |
| 7.3 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.07.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 7.4 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 7.6 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 7.7 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, | Сроки реализации | | Ответственный | Вид документа и характеристика |

| Контрольной точки | | начало | окончание | исполнитель | результата |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 01.08.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 7.9 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 31.12.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 7.10 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 01.08.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.11 | Контрольная точка "Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационно-системы в сфере здравоохранения" | - | 31.12.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|---|--|
| 8 | <p>Результат "Построено (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи."</p> | - | 31.12.2020 | <p>Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области</p> | <p>В 2019 году по согласованию с Минздравом России бюджет определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. В первой половине 2020 года бюджет завершён подготовительный этап работ по строительству/реконструкции</p> |
|---|--|---|------------|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <p>6</p> <p>вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|----------------------|
| 8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 8.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 9 | Результат "Функционирует не менее 42 замененных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением " | - | 31.12.2021 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В 2020 году Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В замененных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктах будут продолжено оказание медицинской помощи. |
| 9.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.05.2021 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | Соваков Илья Александрович, заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
| 9.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра - начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Результат "Приобретено более 12 мобильных медицинских комплексов" | - | 31.12.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В течение первого квартала 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров. В течение 2019 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации. |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--|--|
| 10.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
|------|--|---|------------|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | |
| 10.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2019 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |
| 10.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами " | - | 15.02.2019 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Соглашение |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.5 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, приобретенных в 2019 году." | - | 31.03.2019 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра - начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--|----------------------|
| 10.6 | Контрольная точка "Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации" | - | 20.12.2019 | Дмитриев Алексей Алексеевич, Заместитель министра - начальник управления | Прочий тип документа |
|------|--|---|------------|--|----------------------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Результат "Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи" | - | 31.12.2021 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | В 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации, позволяющей автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. Федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
| 11.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|------|---|---|------------|---|-----|
| 11.2 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Акт |
| 11.3 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Акт |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.4 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Акт |
| 11.5 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.6 | Контрольная точка "Акт внесен в Высший исполнительный орган государственной власти" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы | Акт |
| 11.7 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен Высшим исполнительным органом государственной власти" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы | Акт |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.8 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы | Акт |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|-----|--|---|--|--|
| 11.9 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 31.12.2021 | Акт | | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | | |
|------|--|---|------------|-----|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.10 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Акт |
| 11.11 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере защиты информации и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|----------------------|
| 11.12 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здоровоохранения и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |
| 11.13 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здоровоохранения и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.14 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 31.12.2021 | Королев Александр Анатольевич, заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здоровоохранения и организационно- контрольной работы | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| 12 | Результат "Выполнено не менее 90 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" | - | 31.12.2024 | Баранов Константин Николаевич, Министр здравоохранения Калужской области | Ежегодно в период 2020-2024 годов до 01 июля будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В 2024 году медицинские за год дополнительно не выполняются за счет дополнительных средств. В 2024 году дополнительно эвакуировать не менее 90 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. |
| 12.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 12.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| 1 | | 2 | 3 | | |
| 12.3 | Контрольная точка "Выполнено не менее 61 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Калужской области" | - | 31.12.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |

| | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---|-------------------------|
| 12.3. 1 | Мероприятие "Заключены контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |
| 12.3. 2 | Мероприятие "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |
| 12.3. 3 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год" | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Соглашение |
| 12.4 | Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2020 года" | - | 01.07.2020 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 12.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|------|---|--|------------|---|-------|
| 12.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | 31.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
|------|---|--|------------|---|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.7 | Контрольная точка "Выполнено не менее 68 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кагулжской области " | - | 31.12.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |
| 12.7.1 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год" | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |
| 12.7.2 | Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Отчет в Минздрав России |
| 12.7.3 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 12.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.10 | Контрольная точка "Выполнено не менее 76 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кагужской области " | - | 31.12.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |
| 12.10 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год" | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|--|
| 12.10 | Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Отчет в Минздрав России |
| 12.10 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |
| 3 | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 12.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 12.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 12.13 | Контрольная точка "Выполнено не менее 83 вылета санитарной авиации Дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Калужской области " | - | 31.12.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, Заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |
| 12.13 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год" | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, Заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |
| 12.13 | Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Огородникова Наталья Владимировна, Заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |
| 12.13 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, Заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|-------|
| 12.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет |
|-------|---|---|------------|--|-------|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.16 | Контрольная точка "Выполнено не менее 90 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Калужской области" | - | 31.12.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Отчет в Минздрав России |
| 12.16 | Мероприятие "Заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год" | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета |
| 12.16 | Мероприятие "Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи" | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Огородникова Наталья Владимировна, заместитель министра-начальник управления организации и контроля оказания медицинской помощи | Прочий тип документа Отчет в Минздрав России |
| 12.16 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сеничкина Ольга Ивановна, Заместитель министра - начальник управления | Отчет |
| 3 | | | | | |